
  

证券简称：中色股份          证券代码：000758        公告编号：2017-005 

 

中国有色金属建设股份有限公司 

关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司 

关联交易公告 

 

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

一、关联交易基本情况 

1、关联交易概述 

2017 年 2 月 13 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：中色股份、

公司）与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶，该公司与公司为同

一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）协商一致签订《工程承包补充合同

（二）》，由于工程范围增加及原合同中费用组成与实际差额较大，按规范标准结

合项目实际情况项目成本大幅提高，双方同意在原合同及《工程承包补充合同

（一）》金额基础上增加暂估金额 80,326,751 元人民币。 

原合同于 2014 年签订，由十五冶承包公司在哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项

目，合同总金额约为 28,965 万元人民币。（具体内容详见公司于 2014 年 6 月 4

日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公

司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告》，公告编号：2014-028） 

《工程承包补充合同（一）》于 2016 年签订，合同总金额约 75,893,670 元

人民币。（具体内容详见公司于 2016 年 3 月 3 日在中国证券报、证券时报、巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公

司关联交易公告》，公告编号：2016-004） 

2、交易方关联关系 

公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》，十五冶承包公司哈铜巴夏库铜选厂项目硫化



  

矿选厂施工安装事项构成了关联交易。 

3、2017 年 2 月 13 日，公司第七届董事会第 69 次会议以 5票同意，0票反

对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订巴夏

库项目施工安装工程承包补充合同（二）的议案》。（关联方董事张克利、武翔、

王宏前、张向南 4人回避表决） 

上述关联交易尚需经公司股东大会审议批准。 

独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独

立意见。 

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。 

二、关联方基本情况 

1、基本情况 

公司名称：中国十五冶金建设集团有限公司 

公司住所：湖北省黄石市西塞山区沿湖路 700 号 

法定代表人：马文洲 

注册资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整 

实收资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整 

企业性质：有限责任公司（国有独资） 

经营范围：冶炼工程总承包特级；房屋建筑工程施工、公路工程施工、电力

工程施工、矿山工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、机电安装工

程施工总承包壹级；桥梁工程、管道工程专业承包贰级；承包与企业实力、规模、

业绩相适应的国外工程项目等。 

2、十五冶财务数据                                   单位：元人民币 

项目 2015 年金额（经审计） 2016 年 1-9 月金额（未审计） 

总资产 9,031,109,883.87  8,956,562,563.22  

净资产 1,276,035,690.42  1,306,983,336.07  

营业收入  10,529,055,721.81   6,331,304,728.85  

净利润 31,761,464.69  25,220,623.29  

  3、与上市公司的关联关系 

具体关联关系如下图所示： 



  

 

  

 

 

 

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。 

三、关联交易标的基本情况 

1、关联交易标的基本情况 

本项关联交易的标的施工安装工程承包，合同总金额约 80,326,751 元人民

币。 

2、交易的定价政策及定价依据 

此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。 

关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交

易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交

易损害另一方利益。 

3、补充合同的主要内容 

① 工程名称：哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目 

② 工程地点：位于哈萨克斯坦东北部巴甫洛达尔州。 

③ 合同价款：合同暂定总金额约 80,326,751 元人民币。 

④ 合同费用组成：合同外 PSI 费用增加 8,101,489 元人民币，现场签证费

用增加 15,491,730 元人民币，工程量清单漏项费用增加 16,568,093 元人民币，

工程量偏差费用增加 34,220,975 元人民币，合同内工程量费用减少 16,872,049

元人民币，哈国当地个税及社会税费用增加 13,807,380 元人民币，其他费用

9,009,133 元人民币。 

⑤ 支付方式：每月实际支付时公司在十五冶的月进度款中扣回相应比例的

质量保修金和预付款，待工程竣工验收合格后，十五冶可开具同等数额的质保金

保函替换质保金。 

⑥ 合同其他条款与原合同保持不变。 

四、关联交易目的和对上市公司的影响 

   中国有色矿业集团有限公司 

中国有色金属建设股份有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司 

33.75% 100% 



  

中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大

的资金实力，是公司的优质客户。 

本项关联交易事项以市场公允价格为基础，定价公开、公平、公正，对公

司无重大影响。 

五、独立董事意见 

我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合

公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有

限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客

户。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的

规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。 

六、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额 

2017年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交

易金额为1,124.9万元人民币。 

七、备查文件 

1、第七届董事会第69次会议决议； 

2、独立董事事前认可及独立意见； 

3、公司与十五冶签订的《工程承包补充合同（二）》。 

 

 

 

 

中国有色金属建设股份有限公司董事会 

2017 年 2 月 14 日 

 




